



Приложение 2

Утверждаю:

Директор школы

Елтиратов М. П.

Приказ от 03.09.2024г. № 36

ПЛАН

Первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центра образования «Точка роста» при МКОУ Джогинской СОШ

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка Роста»: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра «Точка Роста»: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: – утверждение Положения о деятельности Центра; – назначение руководителя Центра; – утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; – разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра; – разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Март 2024
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра.	Приказ директора	Март 2024
3	Создание Интернет странички на сайте школы.	Страничка на сайте	Март 2024
4	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка Роста» школы с УО.	Приказ директора	Февраль 2024
5	Согласование проекта зонирования Центра школы с УО.		Апрель 2024
6	Подготовка кабинетов в соответствии с методическими		Апрель-май 2024

	рекомендациями.		
7	Согласование инфраструктурного листа Центра		Июнь-июль 2024
8	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология»: 1.Формирование штатного расписания Центра; 2.Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе.	Свидетельство о повышении квалификации Приказ директора школы об утверждении штатного расписания	Март-апрель 2024 Май-август 2024
9	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра.	Приказ директора	Май-август 2024
10	Наладка оборудования: -косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка Роста».	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Июнь-август 2024
11	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	План мероприятий	Август 2024
12	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие с требованиями	Отчет директора школы	Август 2024
13	Организация набора обучающихся по программам Центра	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2024
14	Открытие Центра	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2024
15	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора школы	Ежемесячно 2024